

# Plan d'action annuel – Accessibilité numérique (2025–2028)

## Le Grand Bain

Période : octobre 2025 – décembre 2028

Référentiel : RGAA 4.2

---

## 2025 – Lancement du plan d'action

### Juin 2025

- Publication de la déclaration d'accessibilité sur le site internet.
- Création de la page "Accessibilité" avec les modalités de contact.
- Diffusion du schéma pluriannuel et du plan d'action annuel.
- Sensibilisation en interne.

### Octobre 2025

- Correction des contrastes non conformes sur toutes les pages identifiées.
- Ajout des attributs title aux iframes.
- Correction de la hiérarchie des titres (suppression des <h5> inutiles, cohérence entre <h2>, <h3>, etc.).
- Ajout de textes aux boutons iconiques (ex. : "Visite de quartier").
- Accessibilité des sliders : navigation clavier et compatibilité lecteur d'écran

### Novembre 2025

- Ajout d'un lien d'évitement visible au focus sur toutes les pages.
- Ajout d'un moteur de recherche accessible.
- Création d'une transcription pour les vidéos.
- Refonte ou correction du document PDF pour le rendre accessible.

### Décembre 2025

- Refonte du document PDF pour le rendre accessible (structure, balises, description, métadonnées).

## 2026 – Accessibilité fonctionnelle et dynamique

### **1er trimestre 2026**

- Ajout de la transcription des vidéos présentes sur le site (dans la section actualités).
- Rendre accessibles les boutons de lecture/contrôle des médias (vidéos).
- Mise en accessibilité des sliders : navigation clavier, rôles ARIA, focus.

### **2e trimestre 2026**

- Ajout d'un moteur de recherche accessible, présent sur toutes les pages.
- Création et publication d'une page "Plan du site" avec lien en footer.

### **3e trimestre 2026**

- Poursuite des tests utilisateurs avec NVDA pour validation des corrections.
- Mise en place d'une procédure d'intégration accessible pour les futurs contenus.

### **4e trimestre 2026**

- Mise à jour de la déclaration d'accessibilité en ligne.
  - Suivi des corrections avec un tableau de bord de conformité interne.
- 

## 2027 – Suivi et pérennisation

### **1er semestre 2027**

- Audit intermédiaire simplifié pour vérifier la persistance de la conformité.
- Formation complémentaire des contributeurs aux bonnes pratiques d'accessibilité web.

### **2e semestre 2027**

- Revue et amélioration des contenus PDF produits en 2026–2027.
  - Test d'accessibilité sur les contenus dynamiques (actualités, carrousels mis à jour).
- 

## 2028 – Réévaluation complète

### **1er semestre 2028**

- Audit complet de conformité RGAA 4.1.2 avec une structure externe ou interne formée.
- Recensement de toutes les nouvelles pages et composants ajoutés depuis 2025.

### **2e semestre 2028**

- Mise à jour du schéma pluriannuel pour la période 2029–2032.
  - Nouvelle déclaration d’accessibilité publiée.
  - Bilan public de la démarche d’accessibilité sur le site.
- 

### **Suivi continu :**

- Une personne référente accessibilité est désignée au sein de l’équipe.
- Chaque trimestre : point interne sur les actions menées / à venir.

**Document mis à jour le :** 26 juin 2025